

INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBAS NORISI Nr. 4¹

Līguma identifikācijas Nr.	2007. NVOF3.2./9/02
Darbības nosaukums	„Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”
Finansējuma saņēmējs	Nodibinājums „Latvijas Sabiedrības veselības fonds”
Informatīvā ziņojuma periods	2009.gada 1.oktobris – 2009. gada 31.decembris

I. Aktivitātes

1. Īstenotās aktivitātes: Periodam no 2009.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 31.decembrim.

N.p.k ² .	Aktivitātes nosaukums ³	Apraksts ⁴	Datums/i ⁵	(%) no kopējās aktivitātes ⁶
1.	Pētījuma izstrāde			
1.1.	Likumdošanas analīze	Tika atkāroti piestrādāts pie LR normatīvo aktu un politikas dokumentu analīzes turpināšanas ar mērķi raksturot politisko un tiesisko augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aizsardzības un aprūpes modeļi Latvijā. Administratīvais personāls nodrošināja pētnieku darba koordinēšanu un materiālu apkopošanu. Likumdošanas analīzi ir plānots pabeigt līdz 15/01/2010.	03/12/2009 līdz 30/12/2009	90%
1.2.	Skolēnu un studentu aptauja			
1.2.3.	Aptaujas organizēšana	Tika turpināta skolēnu un studentu anketēšana. Administratīvais personāls nodrošināja pētnieku darba atbalstu un pārraudzību. Anketēšana tika veikta Ekonomikas un kultūras augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Aptauja tiks pabeigta līdz 29/01/2010.	03/12/2009 līdz 30/12/2009	96%
1.3.	Ekspertu intervijas	Tika identificēti turpmākie interviju eksperti, saskaņoti interviju laiki un	01/10/2009 līdz	45%

¹ Norādiet informatīvā ziņojuma numuru, skaitot no pirmā.

² Aktivitātes numuram jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

³ Aktivitātes nosaukumam jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

⁴ Sniedziet informāciju par darbībām, kas veiktas aktivitātes ietvaros, par personām, kas īstenoja aktivitāti, par iepirkumiem, kas veikti, ieviešanas metodēm, aktivitātē iesaistīto mērķa grupu raksturojumu un skaitu, norises vietu u.c.

⁵ Norādiet aktivitātes sākuma un beigu datumu vai arī to, ka aktivitāte turpinās.

⁶ Novērtējiet, kāda daļa no aktivitātes ir ieviesta.

N.p.k. ²	Aktivitātes nosaukums ³	Apraksts ⁴	Datums/i ⁵	(%) no kopējās aktivitātes ⁶
		sarunātas interviju tikšanās, lai varētu turpināt darbu pie informatīvu materiālu priekšlikumu izstrādes sagatavošanas. Ekspertu intervijas, lai precizētu aptaujas gaitā definētās problēmas un sagatavotu materiālu priekšlikumu izstrādei, ir plānots pabeigt līdz 12/03/2010.	31/10/2009	
2.	Priekšlikumu izstrāde situācijas uzlabošanai un to prezentācija			
2.1.	Pētījuma starpziņojuma sagatavošana	Tika iesākts darbs pie Pētījuma starpziņojuma sagatavošanas, apkopojot pašreiz esošos 1.1., 1.2. un 1.3. aktivitāšu rezultātus. Tā, kā vēl nav pabeigtas 1.1., 1.2., un 1.3. aktivitātes tad pētījuma starpziņojumu šobrīd nevar pabeigt. Starpziņojums tiks pabeigts un publicēt LSVF mājas lapā līdz 19/03/2010.	01/11/2009 līdz 15/11/2009	15%
2.2.	Priekšlikumu projekta izstrāde	Tika iesākts darbs pie priekšlikumu projekta izstrādes, identificējot priekšlikumu nozīmību un struktūru. Administratīvais personāls tehniski apstrādā priekšlikumu projektu. Priekšlikumu projekta izstrādi ir plānots pabeigt līdz 19/03/2010.	15/11/2009 līdz 30/12/2009	10%

2. Plānotās aktivitātes nākamajam periodam: no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam.

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
1.	Pētījuma izstrāde		
1.1.	Likumdošanas analīze	LR normatīvo aktu un politikas dokumentu analīzes pabeigšana ar mērķi raksturot politisko un tiesisko augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aizsardzības un aprūpes modeli Latvijā. Administratīvais personāls nodrošinās pētnieku darba koordinēšanu un materiālu apkopošanu.	Līdz 15/01/2010
1.2.	Studentu un skolēnu aptauja		
1.2.1.	Aptaujas dalībnieku reprezentatīvas izlases veidošana	Reprezentatīvas izlases veidošanai tika izmantota kvotu metode. Reprezentatīvas izlases aprēķinus pabeigs sociologs. Administratīvais personāls nodrošinās tehnisko atbalstu socioloģes darbam.	Līdz 29/01/2010

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
1.2.3.	Aptaujas organizēšana	Tiks pabeigta skolēnu un studentu anketēšana. Administratīvais personāls nodrošinās pētnieku darba atbalstu un pārraudzību.	Līdz 29/01/2010
1.2.4.	Aptaujas datu tehniskā apstrāde	Tiks pabeigta anketēšanā savākto datu tehniskā apstrāde un sagatavots kopsavilkums, tiks piesaistīts apakšuzņēmējs, kas nodrošinās datu menedžmentu, datu ievadi, apstrādi un analīzi. Administratīvais personāls nodrošinās apakšuzņēmēja darba pārraudzību un organizēs saņemtā materiāla izvērtējumu sadarbībā ar LSVF ekspertiem.	Līdz 12/02/2010
1.2.5.	Aptaujas datu aprakstīšana un analītiskā interpretācija	Datu apstrādē tiks izmantot SPSS datu apstrādes programma. Lai apkopotu pētījuma rezultātus, LSVF speciālisti veiks datu analīzi, rezultātā sagatavojot vienotu materiālu, kas izmantojams secinājumu un ieteikumu sagatavošanai. Administratīvais personāls nodrošinās atbalstu analītiskās interpretācijas procesam un organizēs kopēja materiāla tehnisku izstrādi.	Līdz 12/02/2010
1.3.	Ekspertu intervijas	Tiks pabeigta veselības aizsardzības, aprūpes speciālistu un atbildīgo institūciju pārstāvju intervēšana ar mērķi precizēt aptaujas gaitā definētās problēmas un sagatavot materiālu priekšlikumu izstrādei. Administratīvais personāls nodrošinās tehnisku atbalstu interviju organizēšanā un rezultātu fiksēšanā. Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks: no 01/09/2009 līdz 31/10/2009. Aktivitātes termiņš ir pārplānots, jo projekts trīs mēnešus laika posmā no 01/09/2009 līdz 30/11/2009 darbojās bez projekta vadītāja.	Līdz 12/03/2010
2.	Priekšlikumu izstrāde un situācijas uzlabošanai un to prezentācija		
2.1.	Pētījuma starpziņojuma sagatavošana	Projekta 2.aktivitāte var tikt realizēta tikai pēc 1.aktivitātes pabeigšanas. Tiks sagatavots pētījuma starpziņojums, apkopojot 1.1., 1.2. un 1.3. aktivitāšu rezultātus. Starpziņojums tiks publicēts LSVF mājas lapā. Administratīvais personāls apkopos iepriekš izstrādātos dokumentus starpziņojumā. Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks: no 01/11/2009 līdz 15/11/2009. Aktivitātes termiņš ir pārplānots, jo projekts trīs mēnešus laika posmā no 01/09/2009 līdz 30/11/2009 darbojās bez projekta vadītāja.	Līdz 19/03/2010
2.2.	Priekšlikumu projekta izstrāde	Priekšlikumu projekta izstrāde, balstoties pētījuma starpziņojumā un priekšlikumu ieviešanai nepieciešamo resursu raksturojums. Administratīvais personāls tehniski apstrādā priekšlikumu projektu, iekļaujot to pētījuma starpziņojumā. Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks: no 15/11/2009 līdz 31/12/2009. Aktivitātes termiņš ir pārplānots, jo projekts trīs mēnešus laika posmā no 01/09/2009 līdz 30/11/2009 darbojās bez projekta vadītāja.	Līdz 19/03/2010

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
2.3.	Fokusgrupas diskusija un rezultātu iestrāde priekšlikumos	Diskusijas organizēšana un īstenošana. Diskusijā tiks iesaistītas mērķa grupu pārstāvošās NVO – studentu padomes un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, kā arī citas jauniešu veselības aizsardzībā ieinteresētās NVO (Papardes zieds, u.c.). Diskusijas rezultātā tiks veiktas korekcijas sagatavotajos priekšlikumos. Mērķis – izvērtēt veselības aprūpes modeļa reālo darbību un papildināt priekšlikumus šī modeļa uzlabošanai, problēmu un risku novēršanai ar mērķa grupas ieteikumiem. Administratīvais personāls sniegs tehnisko atbalstu diskusijas organizēšanā.	01/01/2010 līdz 31/01/2010
2.4.	Tikšanās ar veselības aprūpes un aizsardzības, kā arī jaunatnes politikas veidotājiem	Atbildīgo institūciju pārstāvju (VOAVA, Veselības ministrijas, Veselības ministrijas Veselības veicināšanas valsts aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, profesionālās izglītības iestāžu administrācijas) un NVO iepazīstināšana ar pētījuma rezultātā izstrādātajiem priekšlikumiem, lai iestrādātu tos sabiedrības veselības aizsardzības un jaunatnes politikā.	01/02/2010 līdz 28/02/2010
2.5.	Pētījuma melnraksta saturiskā redakcija un drukāšana	Pētījuma manuskripts (iekļaujot arī priekšlikumus) tiks rediģēts un nodrukāts 600 eksemplāros. Administratīvais personāls koordinēs sadarbību ar projekta speciālistiem, kas veiks redakcionālās izmaiņas, kā arī sadarbosies ar tipogrāfiju.	01/03/2010 līdz 31/03/2010
2.6.	Preses konference	Preses konferences organizēšana un īstenošana pētījuma rezultātu publiskošanai. Paredzēts publiskot pētījuma rezultātus vismaz 8 drukātajos masu medijos, īpašu uzmanību veltot mācību iestāžu preses izdevumiem, lai maksimāli izplatītu informāciju par audzēkņiem pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Aicinātas arī reģionālās televīzijas un paredzētas intervijas radiostacijām. Šīs aktivitātes ietvaros ietilpst vismaz 3 plašāku interviju organizēšana ar projekta speciālistiem – pētniekiem.	01/03/2010 līdz 30/04/2010
3.	Informatīvā materiāla izstrāde un izplatīšana		
3.1.	Materiāla izstrāde	Materiāla izstrādāšana studentiem un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem par viņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi un veselības aizsardzības pasākumiem valstī.	01/01/2010 līdz 30/04/2010
3.2.	Materiāla izplatīšana	Materiāla izplatīšana augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, pētnieku atklātās lekcijas mācību iestādēs, kas tiks plānotas, saskaņojot ar mācību iestāžu vadību. Studentu NVO publicēšanai mājas lapās vai tālākai izplatīšanai drukātā veidā, kā arī publicēšana LSVF mājas lapā.	01/02/2010 līdz 30/04/2010

II. Budžets

1. Finansējuma izlietojuma kopsavilkums: par periodu 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim.

	Fonda pārskaitītais finansējums	Finansējuma saņēmēja ieguldītais finansējums
Iztērētie līdzekļi ⁷	13615.66	2650.27
% no kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām ⁸	52.20%	10.16%

Pielikumā:

1. Bankas konta izdruka⁹.

Ziņojumu sagatavoja:

Aira Tereško
Projekta vadītāja
(Vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Datums 2010. gada 18. janvāris

⁷ Norādiet visu finansējumu, kas izmaksāts, neatkarīgi, vai tas ir vai vēl nav segts ar darbiem, pakalpojumiem vai iegādēm.

⁸ Norādiet procentus pret kopējo plānoto Darbības finansējumu atbilstoši Līgumam.

⁹ Bankas konta izdruka uz informatīvā ziņojuma perioda beigu datumu.