

**INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBAS NORISI Nr. 1<sup>1</sup>**

Līguma identifikācijas Nr.	2007. NVOF3.2./9/02
Darbības nosaukums	<b>„Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”</b>
Finansējuma saņēmējs	Nodibinājums „Sabiedrības veselības fonds”
Informatīvā ziņojuma periods	2009. gada 1. janvāris – 2009. gada 31. marts

**I Aktivitātes**

1. Īstenotās aktivitātes: Periodam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 15. aprīlim.

N.p.k <sup>2</sup> .	Aktivitātes nosaukums <sup>3</sup>	Apraksts <sup>4</sup>	Datums/i <sup>5</sup>	(%) no kopējās aktivitātes <sup>6</sup>
1.	Pētījuma izstrāde			
1.1.	Likumdošanas analīze	Šis projekta aktivitātes laikā, projekta speciālisti izpētīja, kādi tiesību akti un politiskie dokumenti uz šo brīdi pastāv Latvijā, kas ietekmē studentu veselības aprūpes modeli Latvijā. Uz šo brīdi galvenie tiesību akti ir „Ārstniecības likums” un Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 1046 ‘Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība’. Par vadošajiem politiskajiem nolēmumiem pašreiz tiek uzskatīti Sabiedrības veselības stratēģija, kā arī Latvijas Attīstības stratēģija 2030 gadam un Latvijas Nacionālais attīstības plāns, Eiropas Savienības sabiedrības veselības stratēģija, Cilvēktiesību harta un	2009. gada 1. janvāris – 2009. gada 28. februāris un turpināsies projekta laikā.	80%

<sup>1</sup> Norādiet informatīvā ziņojuma numuru, skaitot no pirmā.

<sup>2</sup> Aktivitātes numuram jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

<sup>3</sup> Aktivitātes nosaukumam jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

<sup>4</sup> Sniedziet informāciju par darbībām, kas veiktas aktivitātes ietvaros, par personām, kas īstenoja aktivitāti, par iepirkumiem, kas veikti, ieviešanas metodēm, aktivitātē iesaistīto mērķa grupu raksturojumu un skaitu, norises vietu u.c.

<sup>5</sup> Norādiet aktivitātes sākuma un beigu datumu vai arī to, ka aktivitāte turpinās.

<sup>6</sup> Novērtējiet, kāda daļa no aktivitātes ir ieviesta.

		<p>Sociālā harta. Gan tiesību akti, gan arī politiskie uzstādījumi nosaka, ka cilvēkam ir tiesības uz veselības aprūpi un turklāt nacionālie un Eiropas politiskie dokumenti ir noteikuši, ka cilvēks ir pirmajā vietā un vesels cilvēks ir valsts produktivitātes un attīstības garants. Valstij ir jāgarantē pieeja veselības aprūpei, kā arī jārada apstākļi, kas veicina veselīgu dzīves veidu. Tādejādi normatīvā bāze paredz sekmēt veselīgu dzīves veidu un nodrošināt pieeju veselības aprūpei, bet faktiskā realitāte dažkārt atšķiras, jo veselības aprūpes pieejamību nosaka ģeogrāfiskie aspekti, kā arī finansiālie aspekti. Un pētījuma rezultātā viens no uzdevumiem ir noskaidrot studentu pieejamību veselības aprūpei un, cik atbilstīgs ir esošais modelis studentu vajadzībām un, kādi uzlabojumi ir vajadzīgi. Pētījuma veikšanas gaitā izkristalizēsies arī papildus tiesību normas, kas regulē veselības aprūpi studentiem (piemēram, konkrētās mācību iestādes iekšējie normatīvie akti, kas nosaka veselības aprūpes modeli studentiem).</p>		
1.2.	Studentu un skolēnu aptauja	Aptaujas mērķis – definēt augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības	2009. gada 1. marts – turpinās (beigu datums	

		aizsardzības un aprūpes problēmas un riskus, kā arī izvērtēt veselības aizsardzības un aprūpes modeļa reālo darbību.	paredzēts 31.08.2009.)	
1.2.1.	Aptaujas dalībnieku reprezentatīvas izlases veidošana.	Projektā iesaistītie speciālisti ir diskutējuši par iespējamo tiešo mērķauditoriju. No vienas puses speciālisti izvērtēja, ka lietderīgi būtu iegūt viedokli no studējošiem dažādos reģionos – kā Vidzeme un Rīga, lai vienlaicīgi veidotos salīdzinošā analīze. Bet no otras puses, diskusijā izkristalizējās, ka vērtīgāk iesākumā ir koncentrēties uz vienu teritoriālo vienību – Rīgu un pārējos rajonus aptvert citu projektu ietvaros. Tāpēc uz šo brīdi ir skaidri noteikts, ka tiešā mērķgrupa ir 1000 audzēkņu un studentu no profesionālajām skolām un augstskolām, kas atrodas Rīgā. Pamatojums par Rīgas izvēli: Rīgā liela daļa studējošo ir iebraucēji no citām Latvijas pilsētām un tāpēc ir būtiski noskaidrot, kāda ir veselības aprūpes pieejamība audzēkņiem un studentiem, kas Rīgā ieradušies no citām apdzīvotajām vietām.	2009. gada 1. – 31. 03. 2009 (plānots) – turpinās līdz 15.04.2009.	98%
1.2.2.	Aptaujas anketas izveidošana	Ir izstrādāts aptaujas instruments - anketa.	01.04.2009. – 20.04. 2009.	100%
	Administratīvā personāla izmaiņas	Projekta asistentes, kas minēta pieteikumā Inese Meieres vietā asistentes pienākumus veic Daiga Stūrmane		

2. Plānotās aktivitātes nākamajam periodam: 2009. gada 15.aprīlis – 2009. gada 30.jūnijs

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
1.2.3.	Aptaujas organizēšana.	Desmit intervētāji apmeklēs izvēlētās mācību iestādes un klātienē aptaujās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un augstskolu studentus.	20.04.2009 – 30.05.2009.
1.2.4.	Aptaujas datu tehniskā apstrāde.	Anketēšanas laikā iegūto datu apstrādi īstenoš apakšuzņēmums LU Filozofijas un socioloģijas institūts	10.05.- 10.06.2009.
1.2.5.	Aptaujas datu aprakstīšana un analītiskā interpretācija.	Datu analīzes veikšana, izveidojot vienotu materiālu secinājumu un rezultātu izstrādei.	10.06. 2009. – 31.08.2009.

## II Budžets


1. Finansējuma izlietojuma kopsavilkums: par periodu **2009. gada 1. janvāris – 2009. gada 31.marts**

	Fonda pārskaitītais finansējums	Finansējuma saņēmēja ieguldītais finansējums
Iztērētie līdzekļi <sup>7</sup>	1209,11	0,00
% no kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām <sup>8</sup>	4,64	0,00

Pielikumā:

1. Bankas konta izdruka<sup>9</sup>.

Ziņojumu sagatavoja:

Agnese Knabe   
Projekta koordinatore  
(Vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Datums 2009. gada 15. aprīlis

<sup>7</sup> Norādiet visu finansējumu, kas izmaksāts, neatkarīgi, vai tas ir vai vēl nav segts ar darbiem, pakalpojumiem vai iegādēm.

<sup>8</sup> Norādiet procentus pret kopējo plānoto Darbības finansējumu atbilstoši Līgumam.

<sup>9</sup> Bankas konta izdruka uz informatīvā ziņojuma perioda beigu datumu.