

INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBAS NORISI Nr. 2¹

Līguma identifikācijas Nr.	2007. NVOF3.2./9/02
Darbības nosaukums	„Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”
Finansējuma saņēmējs	Nodibinājums „Sabiedrības veselības fonds”
Informatīvā ziņojuma periods	2009. gada 1. jūlijs – 2009. gada 30. septembris

I Aktivitātes

1. Īstenotās aktivitātes: Periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim.

N.p.k. ²	Aktivitātes nosaukums ³	Apraksts ⁴	Datums/i ⁵	(%) no kopējās aktivitātes ⁶
1.	Pētījuma izstrāde			
1.2.5.	Aptaujas datu aprakstīšana un analītiskā interpretācija.	Datu apstrādē izmantota SPSS datu apstrādes programma, apkopoti pētījuma rezultāti, kā arī veiktas datu analīzes. Sagatavoti materiāli, kas tiks izmantoti secinājumu un ieteikumu sagatavošanai. Administratīvais personāls ir noorganizējis divas sanāksmes, lai apspriestu analītiskās interpretācijas procesu un materiāla tehniskās izstrādes apkopošanu.	2009. gada 1. jūlijs – līdz 31.augusts.	98%
1.3.	Ekspertu intervijas	Šobrīd ir notikusi Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, kā arī Veselības ministrijas intervēšana.	2009. gada 1. septembris – 2009. gada 30. septembris	40%

¹ Norādiet informatīvā ziņojuma numuru, skaitot no pirmā.

² Aktivitātes numuram jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

³ Aktivitātes nosaukumam jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

⁴ Sniedziet informāciju par darbībām, kas veiktas aktivitātes ietvaros, par personām, kas īstenoja aktivitāti, par iepirkumiem, kas veikti, ieviešanas metodēm, aktivitātē iesaistīto mērķa grupu raksturojumu un skaitu, norises vietu u.c.

⁵ Norādiet aktivitātes sākuma un beigu datumu vai arī to, ka aktivitāte turpinās.

⁶ Novērtējiet, kāda daļa no aktivitātes ir ieviesta.

		Interviju laikā tika precizētas aptaujas gaitā definētās problēmas. Šobrīd tiek analizēta ekspertu sniegtā informācija, lai varētu sagatavot materiālu priekšlikumu izstrādei.		
--	--	--	--	--

2. Plānotās aktivitātes nākamajam periodam: 2009. gada 1. oktobris – 2009. gada 31. decembris

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
1.	1.3. Ekspertu intervijas.	Valsts institūciju pārstāvju intervēšana ar mērķi precizēt aptaujas gaitā definētās problēmas un sagatavot materiālu priekšlikumu izstrādei.	01/10/2009 līdz 31/10/2009.
2.	2.1. Pētījumu starpziņojumu sagatavošana	Pētījuma starpziņojuma sagatavošana, apkopojot 1.1., 1.2., un 1.3. aktivitāšu rezultātus un publicēšana LSVF mājas lapā.	01/11/2009 līdz 15/11/2009
3.	2.3. Priekšlikumu projekta izstrāde	Priekšlikumu projekta izstrāde. Pētījuma starpziņojumā un priekšlikumu ieviešanai nepieciešamo resursu raksturojums	15/11/2009 līdz 31/12/2009

II Budžets

1. Finansējuma izlietojuma kopsavilkums: par periodu **2009. gada 01. jūlijs–2009. gada 30. septembris**

	Fonda pārskaitītais finansējums	Finansējuma saņēmēja ieguldītais finansējums
Iztērētie līdzekļi ⁷	3713,85	14,36
% no kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām ⁸	18,00%	0,55%

⁷ Norādiet visu finansējumu, kas izmaksāts, neatkarīgi, vai tas ir vai vēl nav segts ar darbiem, pakalpojumiem vai iegādēm.

⁸ Norādiet procentus pret kopējo plānoto Darbības finansējumu atbilstoši Līgumam.

Pielikumā:

1. Bankas konta izdruka⁹.

Ziņojumu sagatavoja:

Daiga Stūrmane
Projekta koordinatores pilnvarotā persona
(Vārds, uzvārds, ieņemamais amats)



Datums 2009. gada 15. oktobris

⁹ Bankas konta izdruka uz informatīvā ziņojuma perioda beigu datumu.